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Edité par l’association des Amis du Nouveau chemin de  fer du Vivarais. 
 

Cette semaine, c'est la gare de Boucieu-le-Roi qui a été la plus active au niveau des 
travaux. La gare - côté voie - devient au fil des jours méconnaissable avec la pose de 
deux voies supplémentaires ; une voie d'évitement qui devrait surtout servir de voie de 
garage, et une voie en impasse de 70 mètres de long réservée aux vélos-rails qui 
seront en révision avec installation d'un abri pour travailler. 

Les deux voies sont raccordées -côté La Ceillère- juste avant le passage à niveau et en 
amont la 3ème voie se raccorde à l'amorçe qui avait été crée l'année dernière pour 
stationner le train de travaux Aximum. 

Toute la semaine, l'équipe voie s'est employée à mettre en place les aiguillages, reposer 
la tringlerie et les leviers, caler l'ensemble puis les coupons ont été alignés. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dès jeudi,  des navettes de train de ballast ont été effectué, avec chargement en gare 
de Colombier-le-Vieux. C'est le X avec 3 trémies "Corse" qui allait faire près d'une demi-
douzaine de navettes entre les deux gares pour approvisionner le chantier. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Vélos-rail : Les vélos-rail circulant jeudi après-midi, il a fallut jongler avec le planning 
des trains de travaux, il s'en est suivi un engorgement de la gare de Boucieu-le-Roi 
avec l'occupation de toutes les voies. Il a  fallu utiliser les créneaux disponibles pour 
faire l'approvisionnement en ballast depuis la gare de Colombier.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les  billards 213 et 214 sont pour l’instant affectés aux  vélorails, le 316 au  service. 
 

 
 
 

 



La Ceillère : Les travaux se déroulent surtout à l'intérieur des bâtiments. Le pont-
tournant est en cours de ferraillage, la pose du coffrage est également en cours. On 
peut espérer le bétonnage de la cuve en début de semaine. 
 
 

 
 
 

 



Lamastre : La transformation des trémies 4 et 6 est terminée, elles pourront donc être 
opérationnelle pour le ballastage de Colombier, la Ceillère et Lamastre. 
 

 
 
 

 
 
 



Beaucoup de temps est désormais consacré aux essieux de la Mallet 403. L'ajustage 
avec précision est particulièrement délicat et demande un gros travail de préparation, 
c'est ce qui est en cours avec certainement un essai de pose d'un essieu dans le 
courant de la semaine à venir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contacts :.lesamisducfv@hotmail.fr 

 
Merci à Michel, Bertrand , Franck, ,Laurent, Jean François pour les photos. 
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